
（一般競争入札）

床掘の結果、土砂タイプが岩タイプへ変更となった。
  
 

現地の地形、地質に即して施工するため数量に増減が生じた。
 
床掘数量等の精算のため単価変更が生じた。
 

分任支出負担行為担当官  

高知中部森林管理署長  吉良　崇夫  印        

工 事 名 施 工 場 所 工事種別 工 事 概 要 入札方式

予定価格(税抜き) 調査基準価格(税抜き) 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

契約金額(税抜き) 工事着手の時期 工事完成の時期

令和 元 年度 高知中部森林管理署公共工事契約状況 令和  2 年  4 月  3 日

成山林道災害復旧工事（明許） 高知県香美市物部町別府　杉ノ熊山７０林班　外 林道工事 林道延長70.0m　幅員3.6m 一般競争入札

49,574,000円 43,975,890円 令和元年6月21日 高知県高知市桜馬場８－２０    （株）晃立

49,000,000円 令和元年6月 令和2年3月

○契約変更を行った場合（第1回変更）
　　　・変更契約年月日　　令和  2年 3月10日　　・変更後の契約金額（税抜き）47,300,000円
　　　・変更の理由

　　　・変更後の工事完成の時期　　令和  2年 3月

○成績評定の結果
　　　評定点　 76点


