





（一般競争入札）
令和 元 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況 令和  3 年  1 月 29 日

分任支出負担行為担当官

安芸森林管理署長  高木 鉄哉         

契約金額(税抜き)

11,200,000円

○契約変更を行った場合（第1回変更）
・変更契約年月日 令和  3年 1月18日 ・変更後の契約金額（税抜き）10,600,000円
・変更の理由 ・現地の地形、地質等に即して施工するため数量に増減が生じた。  

・床掘り数量及び材料等の精算による単価変更。  
・週休２日（４週８休）の実施にともなう単価変更。

・変更後の工事完成の時期 令和  3年 1月

○成績評定の結果
評定点  82点

工 事 名 施 工 場 所 工事種別 工 事 概 要 入札方式

亀谷林道災害復旧工事（明許） 高知県安芸郡馬路村魚梁瀬 南亀谷山国有林2017林班 林道工事 延長24m 幅員3.6m 一般競争入札

予定価格(税抜き) 調査基準価格(税抜き) 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

11,489,000円 10,060,520円 令和2年5月13日 高知県安芸郡馬路村魚梁瀬１０－８２    魚梁瀬産業（有）

工事着手の時期 工事完成の時期

令和2年5月 令和3年1月


