



（一般競争入札）
令和 元 年度 四万十森林管理署公共工事契約状況 令和  3 年  3 月  5 日

分任支出負担行為担当官

四万十森林管理署長  前田 利雄          

契約金額(税抜き)

22,500,000円

○契約変更を行った場合（第1回変更）
・変更契約年月日 令和  2年 3月12日 ・変更後の契約金額（税抜き）22,739,000円
・変更の理由 「令和２年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置により、新労務単価を適用した。
・変更後の工事完成の時期 令和  2年11月

○契約変更を行った場合（第2回変更）
・変更契約年月日 令和  2年 9月 2日 ・変更後の契約金額（税抜き）23,400,000円
・変更の理由 床掘の結果、埋戻幅に変更が生じた。（新規工種）  

構造物の床掘、材料等の精算により単価変更が生じた。  
現地の地形、地質に即して施工するため、数量に増減が生じた。

・変更後の工事完成の時期 令和  2年11月

○成績評定の結果
評定点  82点

工 事 名 施 工 場 所 工事種別 工 事 概 要 入札方式

芳川林道災害復旧工事（翌債） 高知県高岡郡四万十町中川内山国有林4011林班 林道工事 延長47.0m 幅員3.6m 一般競争入札

予定価格(税抜き) 調査基準価格(税抜き) 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

23,015,000円 20,273,690円 令和2年3月9日 高知県高岡郡四万十町大正４３４－１７    （株）井原組

工事着手の時期 工事完成の時期

令和2年3月 令和2年11月


