
（一般競争入札）

工 事 名 施 工 場 所 工事種別 工 事 概 要 入札方式

予定価格(税抜き) 調査基準価格(税抜き) 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

契約金額(税抜き) 工事着手の時期 工事完成の時期

令和 元 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

安芸森林管理署長  高木　鉄哉          

令和  3 年  3 月 15 日

西又東又林道災害復旧工事（明許） 高知県安芸郡馬路村魚梁瀬　西又東又山国有林2127林班 林道工事 延長　45ｍ　幅員3.6ｍ 一般競争入札

33,074,000円 29,235,510円 令和2年5月13日 高知県安芸郡馬路村魚梁瀬１０－８２    魚梁瀬産業（有）

32,700,000円 令和2年5月 令和3年1月

○契約変更を行った場合（第1回変更）
　　　・変更契約年月日　　令和  2年12月17日　　・変更後の契約金額（税抜き）32,700,000円
　　　・変更の理由 週休2日の取り組みによる工期延長
　　　・変更後の工事完成の時期　　令和  3年 3月

○契約変更を行った場合（第2回変更）
　　　・変更契約年月日　　令和  3年 2月25日　　・変更後の契約金額（税抜き）34,900,000円
　　　・変更の理由 ・床掘数量及び材料等の精算による単価変更。
  

・現地の地形、地質等に即して施工するための数量増減。
　　　・変更後の工事完成の時期　　令和  3年 3月

○成績評定の結果
　　　評定点　 78点
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