
（一般競争入札）

工 事 名 施 工 場 所 工事種別 工 事 概 要 入札方式

予定価格(税抜き) 調査基準価格(税抜き) 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

契約金額(税抜き) 工事着手の時期 工事完成の時期

令和  2 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

安芸森林管理署長  高木　鉄哉  

令和  3 年 11 月 19 日

段林道災害復旧工事（翌債） 高知県室戸市佐喜浜町　段ノ谷山国有林1160林班 林道工事 延長35.0m 幅員3.6m 一般競争入札

38,956,000円 34,455,950円 令和3年1月28日 高知県高知市高須東町６－５    山下・森本経常建設共同企業体

38,800,000円 令和3年1月 令和3年11月

○契約変更を行った場合（第1回変更）
　　　・変更契約年月日　　令和  3年11月 1日　　・変更後の契約金額（税抜き）35,000,000円
　　　・変更の理由 ・床掘結果の土質変更による擁壁タイプの追加（新規工種）。
  

・床掘数量及び材料等の精算による単価変更。
  
・現地の地形、地質等に即して施工するための数量増減。

　　　・変更後の工事完成の時期　　令和  3年11月

○成績評定の結果
　　　評定点　 73点


