
（一般競争入札）

工 事 名 施 工 場 所 工事種別 工 事 概 要 入札方式

予定価格(税抜き) 調査基準価格(税抜き) 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

契約金額(税抜き) 工事着手の時期 工事完成の時期

令和  4 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官

安芸森林管理署長  石原　敬史  

令和  6 年  1 月 24 日

野川林道改良工事（明許） 高知県安芸郡北川村野川　野川山国有林1031林班外 林道工事 延長660.0m 幅員3.6m 一般競争入札

27,126,000円 24,360,660円 令和5年5月15日 高知県安芸郡田野町２７３８－８    （有）金本組

26,800,000円 令和5年5月 令和6年1月

○契約変更を行った場合（第1回変更）
　　　・変更契約年月日　　令和  6年 1月 9日　　・変更後の契約金額（税抜き）27,250,000円
　　　・変更の理由 ・現地の地形、地質に即して施工したことによる各種数量の増減及び、施工延長の増加。　変更後の延長　717.7m
  

・床堀数量等の精算による単価変更。
  
・劣化した既設排水施設の取替に伴う産業廃棄物処理を新規工種として追加。

　　　・変更後の工事完成の時期　　令和  6年 1月

○成績評定の結果
　　　評定点　 75点


