
（一般競争入札）

平成29年12月25日

　　支出負担行為担当官
　　四国森林管理局長　野津山　喜晴　　印

〇契約変更を行った場合
・変更契約年月日　　平成29年11月27日　　変更後の契約金額（税抜き）8,900,000円
・変更の理由　　  ・橋梁上部工について、拡幅が必要となったため、平面形状は枝桁を要する構造に変更することとした。

　　　　 ・現地の地形、地質等に即した検討及び河川管理者との協議結果等から重力式コンクリート擁壁から逆T式擁壁の橋台に変更することと
　　　　 　した。
　　　　 ・現地の地形、地質等即して測量を行ったところ、測量延長が増になった。

・変更後の業務完成の時期　　平成29年11月

〇成績評定の結果
　　　　 評定　　80点

平成２９年度　四国森林管理局 測量・建設コンサルタント等業務 契約状況

業務名 履行場所 業務区分 業務概要 入札方式

高知県高知市朝倉戊531番1　　　株式会社森林テクニクス四国支店

契約金額（税抜き） 業務着手の時期 業務完了の時期

中谷林道落合橋測量・設計業務 高知県高岡郡土佐町大野見島ノ川 測量設計業務 橋梁架替のための測量設計業務 一般競争入札

予定価格（税抜き） 調査基準価格（税抜き） 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

7,700,000　円 平成29年8月 平成29年11月

9,127,392　円 7,245,618　円 平成29年7月31日


