
令和 元 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況 令和  3 年  2 月  8 日

分任支出負担行為担当官

安芸森林管理署長  高木　鉄哉          

後ロ山(1003)復旧治山工事(国債) 高知県安芸郡北川村後ロ山国有林1003林班 治山工事 渓間工・山腹工　一式 一般競争入札

87,910,000円 78,324,360円 令和2年3月25日 高知県安芸郡田野町２７３８－８    （有）金本組

86,500,000円 令和2年3月 令和3年2月

（一般競争入札）

工 事 名 施 工 場 所 工事種別 工 事 概 要 入札方式

予定価格(税抜き) 調査基準価格(税抜き) 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

契約金額(税抜き) 工事着手の時期 工事完成の時期

○契約変更を行った場合（第1回変更）
　　　・変更契約年月日　　令和  2年 5月 7日　　・変更後の契約金額（税抜き）87,473,000円
　　　・変更の理由 「令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置による。
　　　・変更後の工事完成の時期　　令和  3年 2月

○契約変更を行った場合（第2回変更）
　　　・変更契約年月日　　令和  3年 1月15日　　・変更後の契約金額（税抜き）86,600,000円
　　　・変更の理由 ①実行変更による。
  

②4週8休実施にともなう単価変更による。
　　　・変更後の工事完成の時期　　令和  3年 1月

○成績評定の結果
　　　評定点　 87点


