
（一般競争入札）

契約金額(税抜き)

83,200,000円

○契約変更を行った場合（第1回変更）

令和 元 年度 徳島森林管理署公共工事契約状況 令和  3 年  3 月 26 日

分任支出負担行為担当官

徳島森林管理署長  川上 伸一          

・変更契約年月日 令和  2年 9月25日 ・変更後の契約金額（税抜き）83,200,000円
・変更の理由  法枠交点ｱﾝｶｰ工施工箇所の現地条件変更に伴う変更。
・変更後の工事完成の時期 令和  3年 2月

○契約変更を行った場合（第2回変更）
・変更契約年月日 令和  3年 2月 9日 ・変更後の契約金額（税抜き）84,400,000円
・変更の理由 現地状況に即した実行に伴う変更。
・変更後の工事完成の時期 令和  3年 2月

○成績評定の結果
評定点  81点

工 事 名 施 工 場 所 工事種別 工 事 概 要 入札方式

阿津江地区 阿津江（Cﾌﾞﾛｯｸ）地すべり防止工事（明許） 徳島県那賀郡那賀町阿津江 治山工事 地すべり防止工 1.00式 一般競争入札

予定価格(税抜き) 調査基準価格(税抜き) 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

104,143,000円 93,166,320円 令和2年6月11日 徳島県那賀郡那賀町掛盤字名古ノ瀬７－２    （株）新居組

工事着手の時期 工事完成の時期

令和2年6月 令和3年2月


