





（一般競争入札）

契約金額(税抜き)

103,000,000円

○契約変更を行った場合（第1回変更）

令和 元 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況 令和  3 年  3 月 29 日

分任支出負担行為担当官

安芸森林管理署長  高木 鉄哉          

・変更契約年月日 令和  3年 2月 8日 ・変更後の契約金額（税抜き）103,000,000円
・変更の理由 工期延長による。
・変更後の工事完成の時期 令和  3年 3月

○契約変更を行った場合（第2回変更）
・変更契約年月日 令和  3年 3月19日 ・変更後の契約金額（税抜き）88,500,000円
・変更の理由 ①実行変更による。  

②新規工種追加による。  

③4週8休実施にともなう単価変更による。
・変更後の工事完成の時期 令和  3年 3月

○成績評定の結果
評定点  82点

工 事 名 施 工 場 所 工事種別 工 事 概 要 入札方式

野川山(1039)復旧治山工事(明許) 高知県安芸郡北川村野川山国有林1039林班 治山工事 山腹工 一式 一般競争入札

予定価格(税抜き) 調査基準価格(税抜き) 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

103,649,000円 92,709,190円 令和2年5月11日 高知県安芸郡田野町２７３８－８    （有）金本組

工事着手の時期 工事完成の時期

令和2年5月 令和3年2月


