
（一般競争入札）

契約金額(税抜き)

102,000,000円

○契約変更を行った場合（第1回変更）

令和 元 年度 徳島森林管理署公共工事契約状況 令和 2 年  3 月 30 日

分任支出負担行為担当官

徳島森林管理署長  川上 伸一  印        

・変更契約年月日 令和 元年 9月25日 ・変更後の契約金額（税抜き）103,400,000円
・変更の理由 新規工種及び実行変更による
・変更後の工事完成の時期 令和  2年 3月

○契約変更を行った場合（第2回変更）
・変更契約年月日 令和  2年 3月12日 ・変更後の契約金額（税抜き）105,000,000円
・変更の理由 新規工種及び実行変更による
・変更後の工事完成の時期 令和  2年 3月

○成績評定の結果
評定点  80点

工 事 名 施 工 場 所 工事種別 工 事 概 要 入札方式

祖谷川地区 麦生土（上）地すべり防止工事 徳島県三好市東祖谷 麦生土 治山工事 地すべり防止工事 一式 一般競争入札

予定価格(税抜き) 調査基準価格(税抜き) 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

113,570,000円 101,694,160円 令和元年6月13日 徳島県三好市池田町白地井ノ久保９２９－２    （株）山全

工事着手の時期 工事完成の時期

令和元年6月 令和2年3月


