



（一般競争入札）

契約金額(税抜き)

23,200,000円

○契約変更を行った場合（第1回変更）

令和 元 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況 令和  2 年  9 月 11 日

分任支出負担行為担当官

安芸森林管理署長  高木 鉄哉  印        

・変更契約年月日 令和  2年 3月30日 ・変更後の契約金額（税抜き）23,338,000円
・変更の理由 「令和２年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置による。
・変更後の工事完成の時期 令和  2年10月

○契約変更を行った場合（第2回変更）
・変更契約年月日 令和  2年 8月28日 ・変更後の契約金額（税抜き）24,500,000円
・変更の理由 ①実行変更による。  

②4週8休実施にともなう単価変更による。
・変更後の工事完成の時期 令和  2年10月

○成績評定の結果
評定点  87点

工 事 名 施 工 場 所 工事種別 工 事 概 要 入札方式

朝日出山（2201）災害関連緊急工事（翌債） 高知県安芸郡馬路村朝日出山国有林2201林班 治山工事 渓間工 一式 一般競争入札

予定価格(税抜き) 調査基準価格(税抜き) 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

23,586,000円 20,728,020円 令和2年3月12日 高知県安芸郡馬路村魚梁瀬１０－１２０    湯浅建設（株）

工事着手の時期 工事完成の時期

令和2年3月 令和2年10月


