
（一般競争入札）

　　支出負担行為担当官
　　四国森林管理局長　石垣　英司　　印

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合（第１回変更）
・変更契約年月日　令和２年10月５日　・　変更後の契約金額（税抜き）1,390,000円
・変更の理由　　現地に即した工法の選定及び技術基準に適合した設計を行うにあたり、数量等が変更となった。
・変更後の業務完了の時期　令和２年10月

○成績評定の結果
業務成績評価　７５点、　　技術者成績評価　（管理技術者　７５点、　照査技術者　７７点）

令和２年度　四国森林管理局 測量・建設コンサルタント等業務 契約状況

業務名 履行場所 業務区分 業務概要 入札方式

令和2年11月6日

高知県高知市朝倉戊531番1　株式会社森林テクニクス四国支店

契約金額（税抜き） 業務着手の時期 業務完了の時期

祖谷山林道笹谷線改良測量･設計業務 徳島県三好市東祖谷　祖谷山国有林2林班外 測量設計業務 林道改良に伴う測量・設計業務 一般競争入札

予定価格（税抜き） 品質確保基準価格（税抜き） 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

1,700,000　円 令和2年7月 令和2年10月

1,828,327　円 1,425,733　円 令和2年7月17日


