



（一般競争入札）
令和 ２ 年度 香川森林管理事務所公共工事契約状況 令和  3 年  3 月 30 日

分任支出負担行為担当官

四国森林管理局 香川森林管理事務所長  竹内 千幸  

契約金額(税抜き)

37,300,000円

○契約変更を行った場合（第1回変更）
・変更契約年月日 令和  3年 3月 4日 ・変更後の契約金額（税抜き）37,300,000円
・変更の理由 工期の延長
・変更後の工事完成の時期 令和  3年 3月

○契約変更を行った場合（第2回変更）
・変更契約年月日 令和  3年 3月16日 ・変更後の契約金額（税抜き）38,600,000円
・変更の理由 ①実行変更による  

②4週8休実施にともなう単価変更による
・変更後の工事完成の時期 令和  3年 3月

○成績評定の結果
評定点  83点

工 事 名 施 工 場 所 工事種別 工 事 概 要 入札方式

滝山（45）復旧治山工事（明許） 香川県仲多度郡まんのう町川東滝山国有林45林班 治山工事 渓間工一式 一般競争入札

予定価格(税抜き) 調査基準価格(税抜き) 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

37,817,000円 33,466,060円 令和2年9月4日 香川県仲多度郡まんのう町中通１９４    大西建設（株）

工事着手の時期 工事完成の時期

令和2年9月 令和3年3月


