
（一般競争入札）

　　支出負担行為担当官

　　四国森林管理局長　橋本　裕治　　

○契約金額の変更を伴う契約の変更の場合（第１回変更）

・変更契約年月日　　令和４年３月２日　・　変更後の契約金額（税抜き）　27,000,000円

・変更の理由　　崩土により通行止めとなっていた橋梁がPCB含有塗膜試験の対象橋であったことから追加調査した。

　　　　　　　　　　現地調査を実施した結果、橋長、幅員の増減や点検実施方法等の変更により点検日数が増えた。

・変更後の業務完了の時期　　　令和４年３月

令 和 4 年 3 月 22 日

令和３年度　四国森林管理局 測量・建設コンサルタント等業務 契約状況

業務名 履行場所 業務区分 業務概要 入札方式

高知県高知市朝倉戊531番1　株式会社森林テクニクス四国支店

契約金額（税抜き） 業務着手の時期 業務完了の時期

林道橋定期点検業務 高知県香美市物部　宇筒舞山国有林89林班外 橋梁点検業務 林道橋定期点検業務 一般競争入札

予定価格（税抜き） 調査基準価格（税抜き） 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

24,000,000　円 令和３年９月 令和４年３月

26,815,281　円 21,452,225　円 令和3年8月27日


