
（一般競争入札）

契約金額(税抜き)

104,000,000円

○契約変更を行った場合（第1回変更）

令和  3 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況 令和 5 年  6 月  7 日

分任支出負担行為担当官

安芸森林管理署長  石原 敬史  

・変更契約年月日 令和  5年 6月 7日 ・変更後の契約金額（税抜き）109,900,000円
・変更の理由 数量変更、新規工種及び工期延長による
・変更後の工事完成の時期 令和  5年 5月

○契約変更を行った場合（第2回変更）
・変更契約年月日 令和  5年 5月24日 ・変更後の契約金額（税抜き）109,600,000円
・変更の理由 数量変更及び新規工種による
・変更後の工事完成の時期 令和  5年 5月

○成績評定の結果
評定点  78点

工 事 名 施 工 場 所 工事種別 工 事 概 要 入札方式

奈半利川地区 平鍋(上)復旧治山工事(明許) 高知県安芸郡北川村平鍋 治山工事 渓間工1式 一般競争入札

予定価格(税抜き) 調査基準価格(税抜き) 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

104,673,000円 92,546,980円 令和4年5月12日 高知県安芸郡田野町２７３８－８    （有）金本組

工事着手の時期 工事完成の時期

令和4年5月 令和5年2月


