
　（別紙２）

（一般競争入札）

　　支出負担行為担当官
　　四国森林管理局長　遠藤　順也　

○契約の変更を行った場合（第１回変更）
・変更契約年月日　令和５年２月１６日　・　変更後の契約金額（税抜き）7,020,000 円
・変更の理由　　実行変更による補修面積の増
・変更後の工事完成の時期　令和５年２月

○成績評定の結果
評定点　　７４点

6,740,000　円 令和４年12月 令和５年２月

7,000,000　円 － 令和４年12月19日 (有)深瀬電機　　　高知市鴨部１０７６番地１６

契約金額（税抜き） 工事着手の時期 工事完成の時期

四国森林管理局本庁舎2階大会議室ほか照明器具LED化工事 高知市丸ノ内１－３－３０ 建築工事 電気工事一式 一般競争入札

予定価格（税抜き） 調査基準価格（税抜き） 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

令和４年度　四国森林管理局公共工事契約状況
令和５年３月８日

工事名 施工場所 工事種別 工事概要 入札方式


