
令和  4 年度 徳島森林管理署公共工事契約状況 令和  5 年 11 月 16 日

分任支出負担行為担当官

徳島森林管理署長  尾山　真一  

釜ヶ谷（107）復旧治山工事（翌債） 徳島県那賀郡那賀町釜ヶ谷国有林107林班 治山工事 渓間工　一式 一般競争入札

44,824,000円 40,282,480円 令和5年3月24日 徳島県那賀郡那賀町掛盤字名古ノ瀬７－２    （株）新居組

44,000,000円 令和5年3月 令和5年10月

（一般競争入札）

工 事 名 施 工 場 所 工事種別 工 事 概 要 入札方式

予定価格(税抜き) 調査基準価格(税抜き) 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

契約金額(税抜き) 工事着手の時期 工事完成の時期

○契約変更を行った場合（第1回変更）
　　　・変更契約年月日　　令和  5年 5月29日　　・変更後の契約金額（税抜き）44,415,000円
　　　・変更の理由 「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価の取り扱いについて」の運用に係る特例措置による変更。
　　　・変更後の工事完成の時期　　令和  5年10月

○契約変更を行った場合（第2回変更）
　　　・変更契約年月日　　令和  5年10月24日　　・変更後の契約金額（税抜き）44,780,000円
　　　・変更の理由 現地状況に即した実行に伴う変更。
　　　・変更後の工事完成の時期　　令和  5年10月

 〇成績評定の結果
　     評定点　81点 


