
（一般競争入札）

　　支出負担行為担当官

　　四国森林管理局長　竹内　純一

○契約金額の変更を伴う契約の変更の場合（第１回変更）

・変更契約年月日　　令和６年２月22日　・　変更後の契約金額（税抜き）　34,770,000円

・変更の理由　　市道法面崩壊により点検に必要な資材等の搬入出来ないため２橋の点検を取りやめた。

　　　　　　　　　　橋梁点検車の搬入が不可能な橋の点検方法を特殊点検に変更した。

　　　　　　　　　　現地調査を実施した結果、橋長、幅員の増減や点検実施方法等の変更により点検日数が増えた。

・変更後の業務完了の時期　　　令和６年２月

林道橋定期点検業務 高知県安芸市中の川外 建設コンサルタント 林道橋定期点検業務 一般競争入札

令 和 6 年 3 月 11 日

令和５年度　四国森林管理局 測量・建設コンサルタント等業務 契約状況

業務名 履行場所 業務区分 業務概要 入札方式

　　　　　　　　　　11月過ぎてもスズメバチ蜂の活動が活発なことから、点検者の安全確保の観点から巣の撤去を追加実施した。

34,980,000　円 令和５年8月 令和６年３月

42,940,000　円 34,352,000　円 令和5年8月10日 高知県高知市朝倉戊531番地1　株式会社森林テクニクス四国支店

契約金額（税抜き） 業務着手の時期 業務完了の時期

予定価格（税抜き） 調査基準価格（税抜き） 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所


