
令和  5 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況 令和  6 年  3 月 15 日

分任支出負担行為担当官

安芸森林管理署長  石原　敬史  

西又東又山(2126)復旧治山工事(明許) 高知県安芸郡馬路村魚梁瀬　西又東又山国有林2126林班 治山工事 渓間工　一式 一般競争入札

46,834,000円 42,243,650円 令和5年6月15日 高知県安芸郡馬路村魚梁瀬１０－８２    魚梁瀬産業（有）

46,000,000円 令和5年6月 令和6年2月

（一般競争入札）

工 事 名 施 工 場 所 工事種別 工 事 概 要 入札方式

予定価格(税抜き) 調査基準価格(税抜き) 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

契約金額(税抜き) 工事着手の時期 工事完成の時期

○契約変更を行った場合（第1回変更）
　　　・変更契約年月日　　令和  5年12月22日　　・変更後の契約金額（税抜き）46,840,000円
　　　・変更の理由 工事一時中止に伴う工事費の増加による。
　　　・変更後の工事完成の時期　　令和  6年 3月

○契約変更を行った場合（第2回変更）
　　　・変更契約年月日　　令和  6年 2月 1日　　・変更後の契約金額（税抜き）47,080,000円
　　　・変更の理由 歩掛の改正による。
　　　・変更後の工事完成の時期　　令和  6年 3月

○契約変更を行った場合（第3回変更）
　　　・変更契約年月日　　令和  6年 3月 8日　　・変更後の契約金額（税抜き）52,900,000円
　　　・変更の理由 数量の増減による。
　　　・変更後の工事完成の時期　　令和  6年 3月

○成績評定の結果
　　　評定点　 81点


