
令和  5 年度 徳島森林管理署公共工事契約状況 令和  ７年　３月　10日

分任支出負担行為担当官

徳島森林管理署長  尾山　真一  

三嶺（33）復旧治山工事(国債) 徳島県三好市東祖谷菅生　三嶺国有林33林班 治山工事 渓間工　一式 一般競争入札

71,312,000円 63,939,320円 令和5年12月27日 徳島県三好市東祖谷菅生１９２    （有）続　組

69,500,000円  令和6年1月  令和6年10月

（一般競争入札）

工 事 名 施 工 場 所 工事種別 工 事 概 要 入札方式

予定価格(税抜き) 調査基準価格(税抜き) 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

契約金額(税抜き) 工事着手の時期 工事完成の時期

○契約変更を行った場合（第1回変更）
　　　・変更契約年月日　　令和  6年 4月26日　　・変更後の契約金額（税抜き）105,750,000円

　　　・変更後の工事完成の時期　　令和  7年 2月

○契約変更を行った場合（第2回変更）
　　　・変更契約年月日　　令和  7年 2月17日　　・変更後の契約金額（税抜き）105,350,000円
　　　・変更の理由 現地状況に即した実行に伴う変更。
　　　・変更後の工事完成の時期　　令和  7年 2月

○成績評定の結果
　　　評定点　 77点

　　　・変更の理由　谷止工嵩上の数量増に伴う変更及び工期延長。


