
令和  6 年度 徳島森林管理署公共工事契約状況 令和  8 年  3 月 10 日

分任支出負担行為担当官

徳島森林管理署長  一村　道明  

三嶺（33）復旧治山工事（翌債） 徳島県三好市東祖谷菅生　三嶺国有林33林班 治山工事 渓間工外　1.00式 一般競争入札

116,326,000円 104,456,430円 令和7年3月24日 徳島県三好市東祖谷菅生１９２番地    有限会社　続組

112,000,000円 令和7年3月 令和8年1月

（一般競争入札）

工 事 名 施 工 場 所 工事種別 工 事 概 要 入札方式

予定価格(税抜き) 調査基準価格(税抜き) 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

契約金額(税抜き) 工事着手の時期 工事完成の時期

○契約変更を行った場合（第1回変更）
　　　・変更契約年月日　　令和  7年 3月27日　　・変更後の契約金額（税抜き）114,412,000円
　　　・変更の理由 労務単価の特例措置に伴う変更。
　　　・変更後の工事完成の時期　　令和  8年 1月

○契約変更を行った場合（第2回変更）
　　　・変更契約年月日　　令和  8年 1月29日　　・変更後の契約金額（税抜き）114,412,000円
　　　・変更の理由 工期延長に伴う変更。
　　　・変更後の工事完成の時期　　令和  8年 2月

○契約変更を行った場合（第3回変更）
　　　・変更契約年月日　　令和  8年 2月26日　　・変更後の契約金額（税抜き）122,080,000円
　　　・変更の理由 現地状況に即した実行に伴う変更。
　　　・変更後の工事完成の時期　　令和  8年 2月

○成績評定の結果
　　　評定点　 71点


