
（一般競争入札）

　　支出負担行為担当官
　　四国森林管理局長　田中　晋太郎

○契約変更を行った場合（第１回変更）
・変更契約年月日　　 令和８年２月25日　・　変更後の契約金額（税抜き）10,400,000円
・変更の理由　　 ・現地測量の結果、横断平均傾斜勾配が30度を超え補正値が変更となったことで単価変更が生じた。

・現地調査宿泊費及び宿泊手当の日数を実績に基づき計算した結果、変更が生じた。
・変更後の業務完了の時期　令和８年２月

○成績評定の結果
業務成績評価　78点、　　技術者成績評価　（管理技術者　78点、　照査技術者　79点）

令和８年３月９日

令和７年度　四国森林管理局 測量・建設コンサルタント等業務 契約状況

業務名 履行場所 業務区分 業務概要 入札方式

高知県高知市朝倉戊531番地１　株式会社森林テクニクス四国支店

契約金額（税抜き） 業務着手の時期 業務完了の時期

堂ヶ森林業専用道新設測量・設計業務 高知県高岡郡四万十町　足谷山国有林2028林班外 測量設計業務 林業専用道新設に伴う測量・設計業務 一般競争入札

予定価格（税抜き） 品質確保基準価格（税抜き） 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

10,150,000　円 令和７年７月 令和８年２月

12,580,000　円 10,027,490　円 令和７年６月30日


