
（一般競争入札）

　　支出負担行為担当官
　　四国森林管理局長　田中　晋太郎

○契約変更を行った場合（第１回変更）
・変更契約年月日　令和８年２月２５日　・　変更後の契約金額（税抜き）　25,100,000 円
・変更の理由　　現地踏査の結果、橋梁の全幅、延長、足下条件等の変更に伴う設計条件の変更
・点検済橋梁の点検をとりやめ
・変更後の業務完了の時期　令和８年２月

26,289,900　円 令和７年７月 令和８年２月

32,440,000　円 26,161,443　円 令和７年７月３０日 香川県高松市今里町2-19-7　明治コンサルタント（株）四国営業所

契約金額（税抜き） 業務着手の時期 業務完了の時期

林道橋等定期点検業務 高知県四万十市西土佐外 調査設計業務 林道橋定期点検外１業務 一般競争入札

予定価格（税抜き） 品質確保基準価格（税抜き） 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

令和 ８ 年 ３ 月 １０ 日

令和７年度　四国森林管理局 測量・建設コンサルタント等業務 契約状況

業務名 履行場所 業務区分 業務概要 入札方式


