
令和  7 年度 香川森林管理事務所公共工事契約状況 令和 8年 3月 17日

分任支出負担行為担当官

四国森林管理局　香川森林管理事務所長  名本　亮介  

兼広（１１）復旧治山工事 香川県東かがわ市西山　兼広国有林11林班 治山工事 渓間工　1.00式 一般競争入札

31,471,000円 28,319,340円 令和7年8月6日 香川県東かがわ市吉田６５８－１    大字建設　株式会社

30,200,000円 令和7年8月 令和8年3月

（一般競争入札）

工 事 名 施 工 場 所 工事種別 工 事 概 要 入札方式

予定価格(税抜き) 調査基準価格(税抜き) 契約年月日 契約相手方の商号又は名称及び住所

契約金額(税抜き) 工事着手の時期 工事完成の時期

○契約変更を行った場合（第1回変更）
　　　・変更契約年月日　　令和  8年 2月10日　　・変更後の契約金額（税抜き）30,330,000円
　　　・変更の理由 工事請負契約約款第63条
　　　・変更後の工事完成の時期　　令和  8年 3月

○契約変更を行った場合（第2回変更）
　　　・変更契約年月日　　令和  8年 3月 2日　　・変更後の契約金額（税抜き）30,730,000円
　　　・変更の理由 工事請負契約約款 第18,19条
　　　・変更後の工事完成の時期　　令和  8年 3月

○契約変更を行った場合（第3回変更）
　　　・変更契約年月日　　令和  8年 3月 4日　　・変更後の契約金額（税抜き）31,320,000円
　　　・変更の理由 工事請負契約約款 第26条第5項
　　　・変更後の工事完成の時期　　令和  8年 3月

○成績評定の結果
　　　評定点　  81.0点


