
自 から

至 まで

計画運転

時　　間

10　20 10　20 10　20 10　20 10　20 10　20 10　20 ( h )

トラック(クレーン装置付) ４t 1 資材運搬 1h 4t積・吊り能力2.9t

ダンプトラック 10t 1
砕石運搬
土砂運搬

40h

ダンプトラック ４t 1
砕石運搬
土砂運搬

2h

バックホウ 0.45m3 1
崩土除去
路面整正

砕石敷均し
34h

ホイールローダ 0.9～1.0m3 1
崩土除去
路面整正

砕石敷均し
2h

0.28m3 1
崩土除去
路面整正

砕石敷均し
6h

機種 型式 台数 作業種 備考7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月

各機種のチャーター期間

バックホウ

運転時間実施計画書

物件名 建設機械等チャーター単価契約（大仙・仙北地区） チャーター期間
契約締結日の翌日

令和９年１月８日


