
令和8年3月25日

支出負担行為担当官  

東北森林管理局長　　箕輪　富男

　業務概要 　入札方式

　橋梁塗膜試料採取及び塗膜分析調査（PCB、鉛、六
価クロム） 43橋

　一般競争入札
　最低価格落札方式

　契約年月日

令和7年10月1日

　
○

　　 ・
　　 ・
　　 ・

○

　　

変更の理由　　現地踏査の結果により、塗膜採取・復旧数量及びこれに係るその他経費の変更が適当であることから変更契約を行った。
変更後の工事完成（業務完了）の時期　　令和8年3月

成績評定の結果
 　業務成績評価　　85点、 技術者成績評価（管理技術者　　85点、 照査技術者　　83点）

契約金額の変更を伴う 契約の変更を行った場合
変更契約年月日　　令和8年2月24日　　　　　　　　　　　　　　・変更後の契約金額（税抜き）　　　20,300,000円

20,174,000円 　　　　令和7年10月 令和8年3月

36,770,000円 22,062,000円 　東京都江東区亀戸1丁目5番7号　　基礎地盤コンサルタンツ株式会社

　契約金額（税抜き） 　業務着手の時期 　業務完了の時期

　令和７年度国有林林道橋梁塗膜調査業務
（青森県）

　   津軽森林管理署、津軽森林管理署金木支署、青森森林管理署、

  下北森林管理署管内
　建設コンサルタント

　予定価格（税抜き） 　調査基準価格（税抜き） 　契約相手方の商号又は名称及び住所

別紙様式３　（一般競争入札）

　　令和７年度　　東北森林管理局　測量・建設コンサルタント等業務契約状況

　業務名 　履行場所 　業務区分


