
　　令和7年　2月28日

分任支出負担行為担当官

秋田森林管理署長　　　　橋爪　一彰

　工事概要 　入札方式

 簡易鋼製擁壁工　Ｌ＝34ｍほか
　一般競争入札
　総合評価落札方式

　契約年月日

　　　　　　令和6年  9月  5日

　

○

　　 ・

　　 ・

　　 ・

○

　

成績評定の結果

契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合（第一次変更）

変更の理由　　当初、ガードパイプの設置を予定していたが、林道走行上問題なしと判断できたため取りやめとしたことなどを理由に変更契約を行った。

変更後の工事完成の時期　　　令和7年　1月

　　評定点78点

変更契約年月日　　　令和7年  1月29日　　　　　　　　　　　　　　・変更後の契約金額（税抜き）　　　52,300,000円

68,595,000円 62,077,270円 　秋田県湯沢市北荒町２番14号　（株）山脇組　代表取締役　山脇　幹

　契約金額（税抜き） 　工事着手の時期 　工事完成の時期

67,000,000円 　　　　　令和6年  9月 　　　　　令和7年  1月

 仁別林道災害復旧工事  秋田県秋田市仁別字砥沢国有林34林班外  土木一式工事

　予定価格（税抜き） 　調査基準価格（税抜き） 　契約相手方の商号又は名称及び住所

別紙様式３

　　令和6年度　　秋田森林管理署 公共工事契約状況

　工事名 　施工場所 　工事種別


