
令和6年11月20日

分任支出負担行為担当官

青森森林管理署長　　黒木　尚　

　工事概要 　入札方式

コンクリート床固工1基
　一般競争入札
　総合評価落札方式

　契約年月日

　　　　　　令和5年　4月　26日

　

○

　　 ・

　　 ・

　　 ・

変更の理由　　各種数量に増減が生じたため

契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合（第五次変更）

変更契約年月日　　　　６年１０月２４日　　　　　　　　　　　　　　・変更後の契約金額（税抜き）　　　73,900,000円

変更後の工事完成の時期　　　令和６年１０月　

　契約金額（税抜き） 　工事着手の時期 　工事完成の時期

43,500,000円 　　　　　令和5年　4月 　　　　　令和6年　3月

　予定価格（税抜き） 　調査基準価格（税抜き） 　契約相手方の商号又は名称及び住所

44,359,000円 39,982,930円 青森県東津軽郡今別町大字山崎字山崎６８－１　　相内建設株式会社

石崎沢災害関連緊急治山工事
青森県東津軽郡外ヶ浜町字平舘石崎長屋形国有林509林班
外

土木一式工事

別紙様式３

　　令和５年度　　青森森林管理署 公共工事契約状況

　工事名 　施工場所 　工事種別


