
令和7年2月19日

分任支出負担行為担当官

青森森林管理署長　　黒木　　尚　　

　工事概要 　入札方式

コンクリート谷止工２基、独立基礎型流木捕捉工６基
　一般競争入札
　総合評価落札方式

　契約年月日

　　　　　　令和５年　１１月　２８日

　

○

　　 ・

　　 ・

　　 ・

○

　 　　評定点86点

契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合（第五次変更）

変更契約年月日　　令和６年12月25日　　　　　　　　　　　　　　・変更後の契約金額（税抜き）　　　　153,100,000円

変更の理由　　各種数量に増減が生じたため。 

変更後の工事完成の時期　　令和７年１月

成績評定の結果

　契約金額（税抜き） 　工事着手の時期 　工事完成の時期

130,500,000円 　　　　　令和６年　１月 　　　　　令和６年　3月

　予定価格（税抜き） 　調査基準価格（税抜き） 　契約相手方の商号又は名称及び住所

134,141,000円 122,114,030円 　青森県東津軽郡今別町大字山崎字山崎６８－１　　相内建設株式会社

元宇田災害関連緊急治山工事 青森県東津軽郡外ヶ浜町字平舘石崎長屋形国有林503林班外 土木一式工事

別紙様式３

　　令和５年度　　青森森林管理署 公共工事契約状況

　工事名 　施工場所 　工事種別


