
令和7年12月17日

分任支出負担行為担当官

青森森林管理署長　黒木　尚

　工事概要 　入札方式

　一般競争入札
　総合評価落札方式

　契約年月日

令和7年3月3日

　

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第二次変更)

　　　 ・ 変更契約年月日　　令和7年11月12日 ・変更後の契約金額（税抜き）　　　55,200,000円

・ 変更理由　　現地精査の結果、各種数量が増減したため

　　　 ・ 変更後の工事完成の時期　　令和7年11月

〇 成績評定の結果

　　評定点83点

　　　

　工事完成の時期

　予定価格（税抜き） 　調査基準価格（税抜き） 　契約相手方の商号又は名称及び住所

　林道新設工事 L＝812.3m

53,000,000 円 令和7年3月 令和7年11月

54,019,000 円

　西口広林道（林業専用道）新設工事 　青森県東津軽郡外ヶ浜町蟹田小国字東小国山国有林606林班ほか 　土木一式工事

別紙様式３

令和６年度　　青森森林管理署 公共工事契約状況

　工事名 　施工場所 　工事種別

48,747,070 円 　青森県東津軽郡今別町大字山崎字山崎68-1　　相内建設　株式会社

　契約金額（税抜き） 　工事着手の時期


