
令和６年３月27日

分任支出負担行為担当官

岩手北部森林管理署長　東海林　見　　

　工事概要 　入札方式

コンクリート擁壁工ほか　L＝10.0ｍ
一般競争入札

総合評価落札方式

　契約年月日

　令和５年　５月　17日

　
○

　　 ・
　　 ・
　　 ・

○

　

成績評定の結果
　　　評定点８３点

契約金額の変更を伴う 契約の変更を行った場合（第１次変更）
変更契約年月日　　　　令和６年１月30日　　　　　　　　　　　　　　・変更後の契約金額（税抜き）　　　45,600,000円
変更の理由　　本工事の施工中、現地の状況に合わせ数量等の変更が必要となったため検討したところ、変更が適当であることから変更契約を行った。
変更後の工事完成の時期　　　令和６年２月

　契約金額（税抜き） 　工事着手の時期 　工事完成の時期

50,100,000円 　令和５年５月 　令和６年２月

　予定価格（税抜き） 　調査基準価格（税抜き） 　契約相手方の商号又は名称及び住所

51,486,000円 46,286,570円 　岩手県八幡平市赤坂田45-3　　（株）戸澤建設

別紙様式３　（一般競争入札）

令和５年度　　岩手北部森林管理署公共工事契約状況

　工事名 　施工場所 　工事種別

横沢林道災害復旧工事 岩手県八幡平市安比岳国有林476林班 土木一式工事


