
【営繕担当者限り】

令和6年5月21日

支出負担行為担当官

東北森林管理局長　　大政　康史　　

　工事概要 　入札方式

車庫等の解体及び新築工事（木造平屋56.00㎡）
　一般競争入札
　総合評価落札方式

　契約年月日

令和5年12月8日

　

○

　　　 ・

・

　　　 ・

　　　

　　

　　

変更後の工事完成の時期　　　令和６年４月

31,970,000円 　　　　　　　令和５年１２月 　　　　　　　令和６年３月

契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合（第一次変更）

変更契約年月日　令和６年３月２２日　　　　　　　　　・変更後の契約金額（税抜き）　33,396,184円

変更の理由　　　　本工事の施工中、現地状況により一部工種の数量に増減が生じたため変更契約を行った。

31,981,270円 29,422,768円 　青森県五所川原市字鎌谷町５０４－１　（株）今工務所

　契約金額（税抜き） 　工事着手の時期 　工事完成の時期

津軽森林管理署深浦森林事務所車庫・倉庫新築工事青森県西津軽郡深浦町字苗代沢３１－１ 建築工事一式

　予定価格（税抜き） 　調査基準価格（税抜き） 　契約相手方の商号又は名称及び住所

【機密性２情報】

別紙様式３　（一般競争入札）

令和５年度　　東北森林管理局　公共工事契約状況

　工事名 　施工場所 　工事種別


