
令和6年11月12日

分任支出負担行為担当官

盛岡森林管理署長　　山口　孝　　

　工事概要 　入札方式

排水トンネル工 950.0m
　一般競争入札

　総合評価落札方式

　契約年月日

令和6年8月1日

　

○

　　 ・

　　 ・

　　 ・

契約金額の変更を伴う 契約の変更を行った場合（第１次変更）

変更契約年月日　　　令和６年１１月５日　　　　　　　　　　　　　　・変更後の契約金額（税抜き）　１，６２２，６００，０００円

変更の理由　　排水トンネル工坑口上部の法面が工事着手前に崩落したため法面対策として、斜面安定工等の追加が生じたことから変更契約を行った。

変更後の工事完成の時期　　令和６年１１月

1,455,000,000円 　　　　　　　令和６年９月 　　　　　　　令和１０年３月

1,555,213,000円 1,430,795,960円 　宮城県仙台市青葉区一番町二丁目１番２号　株式会社　森本組　東北支店

　契約金額（税抜き） 　工事着手の時期 　工事完成の時期

志戸前川地区直轄地すべり防止工事 岩手県岩手郡雫石町御明神大地沢地内 土木一式工事

　予定価格（税抜き） 　調査基準価格（税抜き） 　契約相手方の商号又は名称及び住所

別紙様式３　（一般競争入札）

　　令和６年度　　盛岡森林管理署公共工事契約状況

　工事名 　施工場所 　工事種別


