
令和7年10月9日

分任支出負担行為担当官

仙台森林管理署長　　飯島　康夫　　

　工事概要 　入札方式

治山ダム工　１基
　一般競争入札
総合評価落札方式

　契約年月日

令和7年3月4日

　

○
評定点81点
成績評定の結果

　変更の理由　本工事の施行中、現地の状況により各種数量に増減が生じたため変更契約を行った。

〇契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合（第２次変更）

　変更契約年月日　　令和７年９月19日　　　　　　　　　　　　　・変更後の契約金額（税抜き）　　33,400,000円

　変更後の工事完成の時期　　令和７年９月　

　契約金額（税抜き） 　工事着手の時期 　工事完成の時期

28,900,000円 　　　　　令和７年　３月 　　　　　令和７年　　11月

青葉南治山工事 宮城県伊具郡丸森町大内字青葉南国有林506林班地内 土木一式工事

別紙様式３

　　令和７年度　　仙台森林管理署 公共工事契約状況

　工事名 　施工場所 　工事種別

　予定価格（税抜き） 　調査基準価格（税抜き） 　契約相手方の商号又は名称及び住所

28,983,000円 25,929,561円 宮城県仙台市青葉区西花苑1-1-12　三和建設（株）
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