
令和8年3月17日

分任支出負担行為担当官

下北森林管理署長　　成田　　敏

　工事概要 　入札方式

コンクリート擁壁工　L＝9.0mほか
　一般競争入札

　総合評価落札方式

　契約年月日

　令和7年5月14日

　
○

　　 ・
　　 ・
　　 ・
○

　

別紙様式３　（一般競争入札）

契約金額の変更を伴う 契約の変更を行った場合　（第２次変更）

変更契約年月日　　　令和　８年　３月　２日　　　　　　　　　　　　　　・変更後の契約金額（税抜き）　　　　　　20,655,000円

変更の理由　　本工事の施工中、現地状況により各種数量の増減が生じたことから変更契約を行った。

　令和7年6月

　調査基準価格（税抜き）

変更後の工事完成（業務完了）の時期　　　　令和　８年　3月

　施工場所

　工事着手の時期

16,100,000円

　工事名

易国間林道改良工事

　予定価格（税抜き）

16,379,000円

　契約金額（税抜き）

　令和8年2月

成績評定の結果

  　評定点77点

令和７年度　　下北森林管理署 公共工事契約状況

　工事種別

　土木一式工事

　契約相手方の商号又は名称及び住所

　青森県むつ市柳町三丁目10番53号　株式会社室組

　工事完成の時期

14,673,510円

　青森県下北郡風間浦村大字易国間字家ノ上ほか


