
令和5年3月17日

分任支出負担行為担当官

由利森林管理(支)署長　　米澤　実　

　工事概要 　入札方式

林道改良工事L=72m
　一般競争入札

　総合評価落札方式

　契約年月日

　　　　令和４年　５月　18日

　

○

　　 ・
　 ・
・

○

　

契約金額の変更を伴う 契約の変更を行った場合（第四次変更）
変更契約年月日　　令和５年３月10日　　　　　　　　　　　　　　・変更後の契約金額（税抜き）　　36,812,000円
変更の理由　不可抗力による損害があったことから変更契約を行った。
変更後の工事完成の時期　　　令和５年　３月

成績評定の結果
　評定点79点

　契約金額（税抜き） 　工事着手の時期 　工事完成の時期

4,220,000円 　　　　　　　令和４年　５月 　　　　　　　令和５年　２月

　予定価格（税抜き） 　調査基準価格（税抜き） 　契約相手方の商号又は名称及び住所

43,286,000円 39,162,380円 秋田県由利本荘市東由利法内字倉沢279-4　株式会社小松組

別紙様式３　（一般競争入札）

　　令和４年度　　由利森林管理署公共工事契約状況

　工事名 　施工場所 　工事種別

八渕山林道改良工事 秋田県由利本荘市南ノ股字八渕山国有林29林班外 改良工事


