
質問事項に対する回答

https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/appl

y/publicsale/nyuusatu_osirase/attach/pdf

/koubai_nyuusatu_osirase-129.pdf

https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/keiri

/attach/pdf/sekkeisekisann-72.pdf

・入札日の翌日からです。

・施工箇所が同林道上に点在し、１号箇所

を施工してからでないと２号箇所に着手で

きないことが考えられます。そうした場

合、降雪前の竣工が困難となる可能性が考

えられますが、来年度への繰越は考慮され

ているのでしょうか。

・積算上の工期の始期はいつでしょうか。

明示願います。

・工期内に終えることを原則としますが、

契約後に天候不良など受注者の責めに帰す

ことができない事由により工期内に完成す

ることができない場合は、必要に応じ監督

職員と協議願います。

入札説明書等に対する質問事項

・積算単価月は何月でしょうか。ご教示願

います。

入札説明書等に対する質問回答書

工事名　桧木内又沢林道災害復旧工事

・本工事は、東北森林管理局ホームページ

（下記アドレス）に掲載中の「令和８年３

月２日付け東北森林管理局　公共工事設計

労務単価及び調査設計業務技術者基準日額

の改正について」及び「令和８年３月１日

から適用する森林整備保全事業資材単価」

に基づき、積算しています。

・施工箇所が点在する工事積算方法による

工事と考えてよろしいでしょうか。

・本工事は、１箇所として積算をしていま

す。
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