
　　　令和８年度　　造林事業及び治山事業（森林整備）の発注見通し

（単位：ha）

除伐Ⅱ類 保育間伐 歩道整備 (歩道除く)

本数調整伐Ａ 本数調整伐Ｂ (km) 計

1回目 1号 5月中旬 造林事業請負（七戸地区１地拵・植付） ５月下旬～６月下旬
青森県上北郡七戸町大字天間
舘字東天間舘国有林外

4 4 七戸

1回目 2号 5月中旬 造林事業請負（七戸地区２下刈外１） ５月下旬～11月中旬
青森県上北郡七戸町大字天間
舘字東天間舘国有林外

24 16 七戸

2回目 1号 ８月上旬
造林事業請負（八渓山、法量、十和田地
区地拵・植付外２）

８月中旬～11月中旬
青森県十和田市大字奥瀬字宇
樽部国有林外

1 1 16 10
八渓山、法
量、十和田

2回目 2号 ８月上旬
造林事業請負（六ケ所、室ノ久保、北坪
川地区地拵・植付外２）

８月中旬～11月中旬
青森県上北郡六ケ所村大字尾
駮字尾駮第一国有林外

1 1 9 2
六ケ所、室ノ
久保、北坪
川

2回目 3号 ８月上旬
造林事業請負（横沢、野辺地地区下刈外
１）

８月中旬～11月中旬
青森県上北郡野辺地町字地続
山国有林外

78 36
横沢、野辺

地 取り止め

2回目 4号 ８月上旬
造林事業請負（戸来、猿辺地区下刈外
１）

８月中旬～11月中旬
青森県三戸郡三戸町大字貝守
字貝守深山国有林外

12 1 戸来、猿辺

3回目 1号 ８月下旬 造林事業請負（横沢地区下刈外１） ９月上旬～11月下旬
青森県上北郡東北町字横沢第
二国有林外

22 5 27 横沢

3回目 2号 ８月下旬
造林事業請負（野辺地地区１下刈外
１）

９月上旬～11月下旬
青森県上北郡野辺地町字野辺
地第二国有林外

19 5 24 野辺地

3回目 3号 ８月下旬
造林事業請負（野辺地地区２下刈外
１）

９月上旬～11月下旬
青森県上北郡野辺地町字地続
山国有林外

38 14 51 野辺地

事　業　量　計 0 6 6 217 89 0 0 0 0 0 102

注１ 発注物件ごとの数量が確定しているものについて掲載。また、物件ごとに数量が確定していない場合は、年間発注予定数量の残数量として記載。
注２ ２回目以降の入札については、入札予定時期の２ヶ月くらい前から署等のホームページ及び署等の掲示板で随時確認してください。
注３ ２回目以降の発注時期及び発注数量は、変更する場合があります。
注４ 前回の内容に対して変更がある場合及び追加する事業は、「黄色着色＋赤字」にて記載してあります。

注５ 公告済み事業、または発注を行わない事業は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。

令和８年７月２１日

　 分任支出負担行為担当官

三八上北森林管理署長　泉　光博
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