
（別紙様式２）

　令和８年度　造林事業及び治山事業（森林整備）の発注見通し

（単位：ha）

除伐Ⅱ類

本数調整伐Ａ 計

１回目 １号 ２月下旬 造林事業請負
(仁鮒地区､地拵･植付･下刈外)

３月上旬～
12月中旬

秋田県能代市二ツ井町仁鮒小掛山外３
字仁鮒小掛山外９国有林外

30 30 83 14 157 仁鮒 契約済

２回目 １号 ４月下旬
保安林総合改良整備事業
(下浜地区)

５月上旬～
７月下旬

秋田県能代市能代町
字後谷地外２国有林外

1,819 1,819 能代

２号 ４月下旬
保安林総合改良整備事業
(下浜地区Ⅰ)

５月上旬～
７月下旬

秋田県能代市能代町
字後谷地外２国有林外

856 856 能代

３号 ４月下旬
保安林総合改良整備事業
(下浜地区Ⅱ)

５月上旬～
７月下旬

秋田県能代市落合
字大開浜砂地外２国有林外

2,138 2,138 能代

３回目 １号 ４月下旬 造林事業請負
(上岩川･能代地区､地拵･植付･下刈外)

５月上旬～
11月下旬

秋田県山本郡三種町上岩川
字黒森沢外３国有林外

13 13 14 3 43
上岩川
能代

２号 ４月下旬 造林事業請負
(二ツ井･真名子地区､地拵･植付･下刈外)

５月上旬～
11月下旬

秋田県能代市二ツ井町梅内
字梅内沢､柾山沢国有林外

19 19 27 3 68
二ツ井
真名子

３号 ４月下旬
造林事業請負
(杉沢地区､地拵･植付･下刈)

５月上旬～
11月上旬

秋田県南秋田郡五城目町馬場目外２
字馬場目沢外２国有林外

51 51 113 215 杉沢

４回目 １号 ５月中旬
松くい虫防除事業請負
(能代地区）

５月中旬～
６月下旬

秋田県能代市落合
字大開浜砂地外２国有林外

307 307 能代

事　業　量　計 113 113 237 14 6 4,813 307 5,603
注１ 発注物件ごとの数量が確定しているものについて掲載。また、物件ごとに数量が確定していない場合は、年間発注予定数量の残数量として記載。
注２ ２回目以降の入札については、入札予定時期の２ヶ月くらい前から署等のホームページ及び署等の掲示板で随時確認してください。
注３ ２回目以降の発注時期及び発注数量は、変更する場合があります。
注４ 前回の内容に対して変更がある場合及び追加する事業は、「黄色着色＋赤字」にて記載してあります。

注５ 公告済み事業、または発注を行わない事業は、行全体を「灰色着色」に着色してあります。
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令和８年４月８日

         　　　　　　  分任支出負担行為担当官

         　　　　　　　米代西部森林管理署長　小野寺 靖久
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