

分任支出負担行為担当官  
茨城森林管理署長 金谷 範導

工事(業務)名		施工(履行)場所		工事種別(業務区分)	工事(業務)概要	入札方式
影沼林道改良工事		茨城県東茨城郡城里町塩子字岩谷 国有林269い4林小班外		林道工事	延長20.0m	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
5,786,000 円	— 円	令和5年4月24日		茨城県石岡市杉の井4番28号 (有)福田工務店 代表取締役 福田 郁子		
契約金額(税抜き)	工事(業務)着手の時期	工事完成(業務完了)の時期				
5,080,000 円	令和5年5月	令和5年10月				

## ○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和5年10月23日
- ・契約変更後の金額(税抜き) 5,176,000円
- ・変更の理由 令和5年4月から適用する「森林整備保全事業設計積算要領」等に係る請負代金額の変更のため。