


平成28年10月14日

分任支出負担行為担当官
福井森林管理署長 中本 貴美



工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
細野林業専用道新設工事(ゼロ国債)	福井県勝山市(細野国有林)	林業専用道新設工事	新設延長 640m	一般競争入札 (施工体制確認型総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
24,596,000 円	21,065,850 円	平成28年3月14日	大野市月見町5-19 (株)山内建設	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
22,500,000 円	平成28年4月	平成28年10月		

- ・変更契約年月日 平成28年10月6日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 21,500,000 円
- ・変更の理由 工事実行中、現地状況に合わせた施工の必要が生じたため。
- ・変更後の工事完成の時期 平成28年10月