

分任支出負担行為担当官  
島根森林管理署長 中本 貴美

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
曲山溪間工事		島根県邑智郡美郷町 曲山国有林 220林班		治山工事	溪間工 1基 310.1m3	一般競争入札 (施工体制確認型総合評価落札方式)
予定価格 (税抜き)	調査基準価格 (税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
21,392,000円	18,895,730円	平成30年3月22日		島根県邑智郡美郷町潮村278-1 漆谷建設株式会社		
契約金額 (税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
20,700,000円	平成30年4月	平成30年9月				

## ○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 平成30年5月21日
- ・変更後の契約金額 (税抜き) 20,842,000円
- ・変更の理由 「平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置により、変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 平成30年9月
- ・変更契約年月日 平成30年10月25日
- ・変更後の契約金額 (税抜き) 22,000,000円
- ・変更の理由 現地の状況に応じた施工を行い、数量に変更が生じたため。
- ・変更後の工事完成の時期 平成30年10月

## ○成績評定の結果

評定点 81点