

別記様式 3

平成 2 9 年度 滋賀森林管理署公共工事契約状況

平成 30 年 12 月 3 日

分任支出負担行為担当官

滋賀森林管理署長 石上 公彦 印

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
奥島山山腹工事	滋賀県近江八幡市白王町 奥島山国有林	治山工事	山腹工 : 1箇所 0.23ha	一般競争入札 (施工体制確認型総合評価落札方式)
予定価格 (税抜き)	調査基準価格 (税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
27,645,000円	24,549,750円	平成30年3月20日	滋賀県高島市マキノ町浦34 森本建設 株式会社	
契約金額 (税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
25,000,000円	平成30年4月	平成30年10月		

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 平成30年10月22日
- ・変更後の契約金額 (税抜き) 32,400,000円
- ・変更の理由 現地に応じた施工を行い、数量に変更が生じたため。
- ・変更後の工事完成の時期 平成30年10月

○成績評定の結果

- ・評価点 86点