

分任支出負担行為担当官

広島北部森林管理署長 津田 京子 印

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
釜ヶ峰山(伊与谷)山腹工事	広島県庄原市口和町 釜ヶ峰山国有林	治山工事	木製校倉式土留工 9基 山腹工 0.15ha	一般競争入札 (施工体制確認型総合 評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の称号又は名称及び住所	
28,532,000円	25,404,190円	平成30年3月23日	株式会社加藤組 広島県三次市十日市東1丁目8番13号	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
26,000,000円	平成30年4月	平成30年11月		

○ 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 平成30年12月11日
- ・変更の理由 本工事の施工中、現地を精査したところ施工内容の変更が適当であることから変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 平成30年12月
- ・変更後の契約金額(税抜き) 25,600,000円

○ 成績評定の結果

評定点 83点