

分任支出負担行為担当官
岡山森林管理署長 川村義治

工 事 名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
向山溪間工事		岡山県新見市哲多町蚊家 向山国有林		治山工事	溪間工1基 (コンクリート谷止工339.2m3)	一般競争契約 (施工体制確認型総合評価落札方式)
予定価格 (税抜き)	調査基準価格 (税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
26,672,000 円	22,731,000 円	平成30年3月19日		岡山県新見市新見368-4 杉岡建設 株式会社		
契約金額 (税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
23,300,000 円	平成30年4月	平成30年12月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 平成30年12月19日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 23,600,000円
- ・変更の理由 現地の状況に応じた施工とするため変更が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 平成30年12月

○成績評定の結果

評定点 82点