

屋久島世界遺産地域管理計画の策定スケジュール（案）

＜これまでの経緯＞

○2009年度

- ・第2回科学委員会
管理計画の基本方針に盛り込む事項の検討

○2010年度

- ・第1回科学委員会
管理計画の基本方針（案）の検討
管理計画の管理の方策に盛り込む事項の検討
- ・第2回科学委員会
管理計画の基本方針（案）、管理の方策（案）の検討

○2011年度

- ・第1回科学委員会
管理計画の構成についての確認
管理計画の基本方針（案）、管理の方策（案）の検討

＜調整状況と今後のスケジュール＞

時 期	内 容
2011年11月中旬（約10日間）	管理計画（案）について科学委員会委員との最終調整
2011年12月18日	平成23年度第2回科学委員会に管理計画（案）の調整状況と今後のスケジュールについて説明
2012年1～2月（1ヶ月）	パブリックコメント 地元との意見交換会（2回） <ul style="list-style-type: none">・開催予定時期 宮之浦地区：2月上旬 安房地区：2月上旬・対応 関係行政機関で実施
2012年3月	パブコメ意見等の整理 関係行政機関（環境省・林野庁・文化庁・鹿児島県・屋久島町）により正式決定