

(一般競争入札)

令和 3 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

令和 4 年 3 月 18 日

分任支出負担行為担当官

安芸森林管理署長 高木 鉄哉

| 工 事 名 | | 施 工 場 所 | | 工事種別 | 工 事 概 要 | 入札方式 |
|----------------------|-------------|------------------------|-----------------------------|------|---------|--------|
| 矢筈谷山(1130)復旧治山工事(明許) | | 高知県安芸郡北川村矢筈谷山国有林1130林班 | | 治山工事 | 溪間工 一式 | 一般競争入札 |
| 予定価格(税抜き) | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日 | 契約相手方の商号又は名称及び住所 | | | |
| 48,701,000円 | 43,130,760円 | 令和3年7月26日 | 徳島県海部郡海陽町久保字松本111-1 多田工業(株) | | | |
| 契約金額(税抜き) | 工事着手の時期 | 工事完成の時期 | | | | |
| 48,500,000円 | 令和3年7月 | 令和4年3月 | | | | |

○契約変更を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和 4年 3月 2日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 49,700,000円
- ・変更の理由 実行変更による。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 4年 3月

○成績評定の結果

評定点 83点