

令和 2 年度 中越森林管理署測量・建設コンサルタント等業務契約状況(変更及び完了)

分任支出負担行為担当官
中越森林管理署長 開藤 直樹

業務名	履行場所	業務区分	業務概要	入札方式
布倉沢地区溪間工実施設計	新潟県三条市塩野渚字御所国有林411 い林小班外	設計・測量業務	治山工事に係る溪間工及び山腹 工の調査実施設計	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
¥6,890,000 円	¥5,438,989 円	令和 2年 6月17日	(株)森林環境コンサルタント 代表取締役 壁村 秀水 群馬県前橋市荒牧町1-37-6	
契約金額(税抜き)	業務着手の時期	業務完成の時期		
¥8,470,000 円	令和 2年 7月	令和 3年 2月		

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和 2年12月17日
- ・変更後の契約金額(税抜き) ¥8,470,000円
- ・変更の理由 設計・測量箇所の詳細な踏査及び調査の結果、溪間工を3→4基(本流を3→2基に、2支流にそれぞれ1基)に、
設計基数及び測量延長等が増加したことから変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 3年 3月 1日

○成績評定の結果 業務成績評価 83点、技術者成績評価(管理技術者 83点、照査技術者 82点)