

分任支出負担行為担当官
塩那森林管理署長 山口 孝

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
内川上流地区復旧治山工事		矢板市平野字湯沢国有林354わ2林小班		治山工事(山腹工)	丸太筋工540m外	一般競争入札 (施工体制確認型総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
15,916,000 円	13,925,050 円	令和2年6月9日		株式会社谷黒組 栃木県那須塩原市塩原1100		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
15,800,000 円	令和2年6月	令和2年1月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 令和2年12月2日
- ・変更後の契約金額(税抜き)13,500,000円
- ・変更の理由 「斜面整地の結果等による変更等」により、変更契約を行った。
- ・変更契約年月日 令和2年12月3日
- ・変更後の契約金額(税抜き)13,523,000円
- ・変更の理由 法定外の労災保険の付保に伴い補正を行ったため、変更契約を行った。

○成績評定の結果 評定点 78点